Cronograma:

Análise de Viabilidades

Definição de objetivo

Planejamento

Elicitação dos Requisitos

Especificação dos Requisitos

Gerenciamento dos Requisitos

 \checkmark

Design

Modelagem do Sistema

Codificação

Testes

Implantação





